Regole stabilite dal CIO per l'organizzazione dei Giochi

'evento in sé dura poco piu di 2 settimane, ma |'intero processo e
condotto in almeno 10 anni ed il ciclo di vita e composto da 6 fasi

Ogni citta candidata presenta la sua candidatura nel
candidature file (comunemente chiamato bid book).
Alla fine della bidding phase il CIO decide quale, fra le
candidate, sara la citta ospitante che sara l'unica a
portare avanti le altre 5 fasi

1 Bidding phase da 9 a 6 anni
prima dell’evento

Foundation planningda 7 a

5,5 anni prima dell’evento . . . . ,
Generale organizzazione di massima dell’evento
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Operational planning da 5.5
a 3.5 anni prima dell’evento

Termina con il piano dettagliato per l'operativita dei
Giochi

Operational readiness
planning da 3.5 anni prima
dell’evento fino all’inizio dei
Giochi

Gli organizzatori chiave e gli stakeholder preparano
I'evento

Effettivo periodo di organizzazione dei Giochi SOIimpiadi e Paralimpiadi)

[poco piu di un mese

Post Games dissolution dura
circa 1,5 anni dopo i Giochi

Attivita di reporting prima che il Comitato (OCOG) si
sciolga
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All'inizio il comitato organizzatore (OCOG) e composto da una piccola organizzazione di qualche
decina di persone, durante i Giochi raggiunge diverse migliaia di componenti, per via del fatto
che copre diverse aree nell’'organizzazione dei Giochi, essendo le sue principali responsabilita:

Dare eguale trattamento ad ogni disciplina sportiva in programma e assicurare le
competizioni siano condotte in accordo con le regole fissate dalle Federazioni
Intarnazionali di ogni disciplina

Assicurare che non vi sia alcuna dimostrazione politica o protesta nei luoghi
riservati ai Giochi

Scegliere e, se necessario, realizzare le diverse infrastrutture richieste: stadi,
campi di allenamento, fornire equipment adeguati

Ospitare gli atleti, il loro entourage, | giudici di gara
Organizzare specifici servizi di assistenza medica
Risolvere | problemi di trasporto;

Andare incontro alle richieste dei mass media al fine di offrire al pubblico la piu
ampia informazione possibile sui Giochi

Organizzare eventi culturali che sono elementi essenziali per la celebrazione dei
Giochi

Realizzare il Report finale sull’edizione dei Giochi nelle due lingue ufficiali e
distribuirlo entro 2 anni dalla conclusione dei Giochi



Il bid book

e Prevede piani dettagliati ed € uno dei principali documenti in base ai quali il CIO decide a chi
assegnare l'organizzazione dei Giochi tra le diverse citta candidate. E composto da 7 parti
fondamentali:

— 1 Vision, impegni e comunicazione;
— 2 Concetto generale dei Giochi;

— 3 Supporto politico e pubblico;

— 4 Aspetti legali;

— 5 Ambiente;

— 6 Finanza;

— 7 Marketing.
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Dal 2005, dopo le prime esperienze iniziate con I'edizione di Sidney, il CIO ha deciso di
sviluppare uno specifico programma per trasferire conoscenza tra le esperienze precedenti e
le nuove citta candidate sviluppando il Olympic Games Knowledge Management (OGKM),

Si tratta di una piattaforma integrata, che assiste gli organizzatori nella preparazione
della nuova edizione, permettendo loro di valutare progressi e successi ottenuti nelle

edizioni precedenti.



